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FUNDAMENTACIÓN 
Esta asignatura ofrece al estudiante una visión global de la industria de la construcción en 
el país, presentándose los aspectos formales con datos actualizados, de todos los tópicos 
inherentes a al Gerencia de Obras Civiles.  
 
PROPÓSITOS 
Esta asignatura tiene como propósito brindar al estudiante un mayor conocimiento sobre 
la Industria de la Construcción, proporcionándole las herramientas básicas a través de 
este programa, diseñado con el objeto principal de familiarizarlo con un abanico de 
posibilidades que ofrece la Ingeniería Civil dentro del proceso de desarrollo de nuestro 
País. 
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
Analizar las oportunidades y los desafíos del Ejercicio Profesional que le espera. 
Obtener la visión y comprensión integral de la actualidad y cómo afrontar los retos de una 
buena Gerencia de la Construcción, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Analizar aspectos del área vivienda, sus implicaciones desde el punto de vista conceptual, 
cultural y social,  y  por consiguiente la participación multidisciplinaría para el abordaje y 
solución de estos aspectos. 
 
ESPECÍFICOS 
1. Conocer los aspectos generales que intervienen en la Gerencia de las Obras que 

desarrollan los Ingenieros Civiles 
2. Identificar los aspectos que intervienen en la ejecución de Obras públicas  
3. Identificar los aspectos que intervienen en la ejecución de Obras privadas 
4. Conocer los aspectos relacionados con el sector vivienda en el país. 
 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO SINÓPTICO 
La asignatura está estructurada en cuatro (4) módulos: Módulo I: Introducción y aspectos 
generales. Módulo II: Construcción pública. Módulo III: Construcción privada. Módulo IV: 
El sector vivienda. 
 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO DETALLADO  
1. MODULO I : INTRODUCCIÒN Y ASPECTOS GENERALES (16 horas) 

1.1. C.V.C. – Perfil  Institucional. Sector Construcción e Infraestructura. 
1.2. Ética y Calidad en la Construcción, Aciertos y Desviaciones. Ley de Ejercicio de 
la Ingeniería y su Reglamento. 
1.3. Gerencia de proyectos y gerencia de la construcción 
1.4. Variables Económicas del Sector Construcción. 
1.5. Aspectos Laborales en la Construcción. Convención Colectiva de Trabajo para la 
Industria de la Construcción. 
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1.6. Presupuesto para la Ejecución de Obras. Análisis de Precios Unitarios. 
Estimaciones de Costos Directos e Indirectos. Fórmulas Escalatorias. 
1.7. Obras de Movimiento de Tierra. Maquinarias y Equipos utilizados. Costos 
Horarios de Maquinarias. 

2. MODULO II : CONSTRUCCIÓN PÚBLICA (12 horas) 
2.1. Adjudicación de Contratos para la Ejecución de Obras. Transparencia. Ley de 
Licitaciones y sus Reglamentos.  
2.2. Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. 
2.3. Experiencias sobre la Construcción de Grandes Obras. Formas de contratación 
para la Contratación de dichas Obras. 
2.4. Las Obras de Infraestructura, su importancia en el desarrollo del País y en la 
generación de empleo. 
2.5. Concesiones de Obras y Servicios Públicos. 

3. MODULO III : CONSTRUCCIÓN PRIVADA (14 horas) 
3.1. Contratos para la Ejecución de Obras Privadas. Modalidades de Contratación. 
3.2. Apertura Petrolera y su importancia en la Economía. 
3.3. Marco Normativo de las Construcciones Privadas. Ley de Ordenación del 
Territorio. Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Ordenanzas Municipales. 
3.4. Promoción, Construcción y Mercadeo Inmobiliario 
3.5. El Modelo de Ocho Pasos en el Desarrollo Inmobiliario.  
3.6. Herramientas de Control y Planificación de Proyectos. 

 
 

4. MODULO IV :  EL SECTOR VIVIENDA (12 horas) 
4.1. Vivienda, Definiciones, Conceptos. Situación Actual.     
4.2. Vivienda y Desarrollo Urbano. Infraestructura y Macrourbanismos. 
4.3. Vivienda de Interés Social. Antecedentes e Importancia estratégica del sector. 
Mercado y legislación. Estímulos Empresariales. 
4.4. El Sector Informal. Retos y Realidades. 
4.5. Financiamiento Habitacional Nacional y Multilateral. Modalidades y 
Disponibilidad. 

 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES  
Entre los recursos ó estrategias de enseñanza utilizados para promover aprendizajes 
significativos se usan: Conferencias, estudio de casos, exposición, salidas de campo. 
 
MEDIOS INSTRUCCIONALES O RECURSOS 
Se utilizan como medios que posibilitan el establecimiento de una comunicación efectiva 
entre los integrantes del proceso educativo: Material impreso, pizarrón, transparencias, 
fotografías, diapositivas, videos, computadora, multimedia. 
 
 



 
 

 
 
 
ASIGNATURA:  

GERENCIA DE LA CONSTRUCCION - CVC 
TIPO DE ASIGNATURA: 

SELECTIVA 
CODIGO: 

1090 
UNIDADES: 

3 
REQUISITOS: 
1164 

HORAS/SEMANA: 
4 

TEORÍA: 
2 

PRÁCTICA: 
2 

LABORATORIO: 
0 

SEMINARIO: 
0 

TRABAJO 
SUPERVISADO: 

0 

HORAS TOTALES 
DE ESTUDIO: 

5 

SEMESTRE: 
8 

 

APROBADO EN CONSEJO DE 
ESCUELA: 30/01/2006 

APROBADO EN CONSEJO DE 
FACULTAD: 21/03/2006 

VIGENCIA 
DESDE: CU en proceso HASTA: ACTUAL 

HOJA 
3/3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

PLAN DE EVALUACIÓN  
La evaluación se realizará en la modalidad de evaluación continua, por lo que no habrá 
examen final ni de reparación. La misma comprende: 
 
Un mínimo de dos evaluaciones parciales …………………….  50% 
Trabajos en cada módulo ……………………………......……… 40% 
Asistencia, puntualidad y participación en las clases ………...  10% 
 
NOTA: Se tienen previstas dos (2) visitas de campo como mínimo, que según la 
disponibilidad de tiempo podrán ser desarrolladas fueras de las horas de contacto. 

Semana Tema Objetivo 
Instrumento 

Tareas Prueba 
corta 

Examen Práctica Informe Proyecto 

2 1 1 x      
6 2 2 x      
8 1-2 1,2   Teórico-

práctico 
   

10 3 3 x      
14 4 4 x      
15 3-4 3,4   Teórico-

práctico 
   

 
REQUISITOS 
FORMALES 
Materias que deben ser aprobadas para cursar esta asignatura: Concreto Armado (1164). 

 
ACADÉMICOS 
El estudiante deberá tener capacidad de análisis y síntesis, así como los conceptos básicos 
que le permitan comprender los aspectos relacionados con el ejercicio profesional de la 
ingeniería civil. 
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