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PROPÓSITO 
Esta asignatura tiene como finalidad complementar la formación profesional del 
Ingeniero Geodesta, en los aspectos relacionados con la ingeniería de proyectos 
aplicada a los trabajos geotopográficos, dándole las herramientas necesarias para 
la planificación y ejecución de los proyectos, elaboración de presupuestos y 
análisis de costos, de tal forma que los proyectos a desarrollar satisfagan los 
requerimientos técnicos en el proceso para la obtención de un producto final, que 
tratándose de las ciencias geocartográficas bien puede ser un mapa y/o plano, 
fotografías aéreas, coordenadas y cotas de vértices, etc., fundamentales como 
información básica para las obras de ingeniería. 
 
OBJETIVO GENERALAplicar de una forma precisa y clara, los aspectos de la 
ingeniería económica en la elaboración de proyectos geocartográficos y 
topográficos con la finalidad de obtener un producto final. 
ESPECÍFICO  
1. Adquirir en forma clara los conocimientos básicos de la Ingeniería Económica. 
2. Identificar objetivamente la estructura técnica y administrativa de una 

organización, así como los factores económicos y legales de la misma. 
3. Describir y expresar claramente el problema de las especificaciones técnicas 

que requiere el producto final. 
4. Identificar y relacionar objetivamente los aspectos contables en el desarrollo y 

ejecución de un proyecto de ingeniería geodésica. 
5. Identificar con exactitud los diferentes métodos que permiten el cálculo de la 

depreciación anual y sus factores. 
6. Describir e identificar objetivamente los parámetros de un proyecto geodésico. 
7. Identificar y relacionar eficientemente   los diferentes métodos de planificación 

de proyectos con los de ingeniería geodésica. 
8. Aplicar las técnicas de planificación y de toma de decisiones en la evaluación 

de alternativas para solución de los problemas de la ingeniería geodésica. 
 
PROGRAMA SINÓPTICOIntroducción y generalidades de proyectos y 
anteproyectos: Organización Ejecutiva: características, estructura técnica y 
administrativa. Reconocimiento del problema: factores, especificaciones y análisis. 
Nociones básicas sobre fundamentos contables: el dinero, interés, capital, 
inversión y financiamiento. La vida económica: métodos, factores y depreciación. 
Parámetros de un proyecto. Planificación de proyectos  y métodos. Presupuesto: 
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tipos, alternativas, toma de decisiones y optimización. Tópicos especiales: diseño 
de redes geodésicas. 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Introducción: definición de proyecto y anteproyecto, contenido de un 
proyecto, estudio del mercado, tipos de información. El proyecto en la 
Ingeniería Geodésica, tipos de proyecto y clasificación. El concepto 
problema en la Ingeniería Geodésica y sus características, planificación y 
costo. Objetivos de la planificación de costos. Modelos y métodos usados 
en la planificación de proyectos y fases. 

2. Características de la Organización Ejecutiva: Estructura técnica de una 
organización ejecutiva de proyectos y su estructura administrativa. El 
sistema administrativo y sus estilos. Fases para el desarrollo de una 
organización. Evaluación del logro administrativo de una organización. Las 
fachadas administrativas. Formas legales de una organización en 
Venezuela y fuentes de capital. 

3. El reconocimiento del problema: La definición del problema. Factores 
relativos al área del problema y a la organización ejecutora. 
Especificaciones.  Especificaciones técnicas y para el producto final. 
Factores básicos para fijar especificaciones. Errores comunes que ocurren 
cuando se establece una especificación. Métodos usados en el diseño de 
una especificación. Análisis de especificaciones. 

4. Nociones básicas sobre los fundamentos contables: El dinero, sus 
funciones y valor según el tiempo. El interés, tipos y tasas. Estudio 
detallado del interés simple y compuesto. Anualidades. El costo de capital. 
Análisis del retorno de capital, métodos y ejemplos ilustrativos. La 
inversión, definición, beneficios y métodos de análisis. Límites para 
financiación e inversión. Clasificación de propuesta para inversión. 

5. La vida económica: métodos para estimar la vida económica. Factores que 
determinan la deterioración, la obsolescencia y el reemplazo o reposición. 
La depreciación y los métodos para calcular anualmente. Comparación de 
métodos. Efectos de una vida económica estimada sin exactitud. Selección 
de un método para la depreciación anual. 

6. Parámetros de un proyecto: Estimación del tiempo de ejecución de una 
actividad y de la rata de producción. Objetivos del control de producción. 
Objetivos de la estimación de costos y principios básicos para el control. 
Centro de costos y costos indirectos. Costos de actividades productivas. 
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Modelos de costos: definición y retrospectiva de algunos modelos de costos 
existentes en la literatura. Ejemplos ilustrativos. 

7. Métodos  de planificación de proyectos. Diagrama de barras horizontales 
Redes de planificación en general. Métodos de la ruta crítica y sus 
ventajas. Elementos gráficos usados en el C.P.M.  PERS. Diagrama de 
flechas o relaciones.  Cálculo del tiempo de los eventos en el diagrama de 
flechas. Determinación  de la ruta crítica. Márgenes de tiempo disponible. 
Ejemplos ilustrativos. 

8. Presupuestos, importancia y reglas: tipos básicos de presupuesto. 
Generación de alternativas, análisis y evaluación. Factores de eficiencia de 
un proyecto. Selección de proyectos con capital limitado. La toma de 
decisión y su análisis. Consideración general acerca de la optimización. 
Implementación de la solución final. 

9. Tópicos especiales: Optimización de diseño de redes geodésicas de 
triangulación. Problemas fundamentales de la optimización del diseño de 
una red. Factores básicos de optimización de una red. Problema del Datum 
Geodésico y sus soluciones. Problemas de la configuración geométrica y 
sus soluciones. Problemas del peso de observaciones y sus soluciones. El 
problema de las observaciones adicionales dentro de una red geodésica 
existente y sus soluciones. Principios de la optimización de criterios para la 
precisión. Análisis de la precisión ideal y real de las mediciones. 
Consideraciones finales. 

Prácticas:Proyectar la estructura técnica y administrativa de una organización 
dado sus objetivos. 

2. Recopilación de especificaciones  para diferentes actividades 
geodésicas y diseño de algún tipo de especificaciones técnicas. 

3. Estimación del costo de actividades productivas y no productivas. 
4. Diseño de modelos de costos. 
5. Elaboración de un C.P.M 
6. Preparación de un presupuesto. 

 
REQUISITOSFORMALES 
Tener aprobada la asignatura Geodesia II (Cód.1212) y Compensación de Errores 
(Cód. 1242) 
 
ACADÉMICOS 
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Para la mejor comprensión de la asignatura, el estudiante necesita los 
conocimientos de los aspectos topográficos, de control horizontal y vertical, así 
como de los criterios de exactitud y tolerancia de las diferentes actividades geo-
cartográficas. 
 
EVALUACIÓNEvaluación teórico-práctico con un 40% del promedio, trabajo de 
aplicación con 20% y examen final 40% para un total de 100%, que constituye la 
calificación definitiva, la cual debe ser una mínima de diez (10) puntos para 
aprobar la asignatura. 
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